

주간업무보고 (2주차)

□ 사업 일반

사업명	기간	수행사
한국외국어대학교 대표 홈페이지 재구축 사업	'23. 6. 23. ~ '23. 10. 23.	케이투웹테크(주)

□ 추진 진도

2주차('23.07.01.~07.07.)		3주차('23.07.08.~07.14.)
계획	완료(7. 7기준)	계획
8.3%	8.3%	10.6%

□ 주요 실시 및 예정사항

실시사항	예정사항
2주차('23.07.01.~07.07.)	3주차('23.07.08.~07.14.)
<p>[관리]</p> <ul style="list-style-type: none"> - 착수보고회(7.5) <p>[분석]</p> <ul style="list-style-type: none"> - 대표 IA 분석 및 1차 미팅 진행(6.29) - 착수보고회 문서 작성 - 마이페이지 자료 수급 - 세부 일정 수립 - 기존 메뉴구조 및 기능 분석 <p>[설계]</p> <ul style="list-style-type: none"> - 제안 디자인 시안 보완(~7.4) - 디자인 컨셉 시연관련 문서작성 	<p>[분석]</p> <ul style="list-style-type: none"> - 요구분석 및 기능 요건 정의 - 마이페이지 기능 분석 <p>[설계]</p> <ul style="list-style-type: none"> - 대표 IA 설계 - 대표 디자인 시안 작업 1차 완료(~7.14) - 공통 스타일가이드 및 기능스킨 디자인 작업

□ 공정 지연사유

구분	상세내용

□ 위험관리

구분	상세내용

□ 협조 및 요청사항

구분	상세내용
자료요청	As-is 대표 IA 수정사항 요청(6.29)
주간보고 관련	- 주간보고 일정 협의 - 전체 주간 진행일정표 제출요청