

주간업무보고 (7주차)

□ 사업 일반

사업명	기간	수행사
한국외국어대학교 대표 홈페이지 재구축 사업	'23. 6. 23. ~ '23. 10. 23.	케이투웹테크(주)

□ 추진 진도

7주차('23.07.29.~08.04.)		8주차('23.08.05.~08.11.)
계획	완료(7. 21기준)	계획
30%	29%	37%

□ 주요 실시 및 예정사항

실시사항	예정사항
7주차('23.08.11.~08.17.)	8주차('23.08.12.~08.18.)
<p>[설계]</p> <ul style="list-style-type: none"> - 서브 디자인 및 퍼블리싱 작업 - 공통 스타일가이드 및 기능 스킨 퍼블리싱 작업 - 콘텐츠 자료수집 - 메인 페이지 퍼블리싱 작업 - 기능 스토리보드 제작 - 특화기능 설계 및 구현 - 내/외부 연계 및 연동 	<p>[설계]</p> <ul style="list-style-type: none"> - 서브 디자인 및 퍼블리싱 작업 - 공통 스타일가이드 및 기능 스킨 퍼블리싱 작업 - 콘텐츠 자료수집 - 메인 페이지 퍼블리싱 작업 - 특화기능 설계 및 구현 - 내/외부 연계 및 연동

공정 지연사유

구분	상세내용

위험관리

구분	상세내용

협조 및 요청사항

구분	상세내용
추가 콘텐츠 요청	Facts & Figures 콘텐츠 메인 service 콘텐츠