

한국외국어대학교 회의록 (6/29)

가. 프로젝트 관련

1. 마이페이지 확인 가능한 테스트 계정 :
 - 테스트 계정 생성 불가
 - 사용자별 로그인 후 캡처 이미지 전송 등 기타방안 추후 협의
2. 주 2회 주간보고 :
 - 킥오프 시 추후 협의
3. 공정표 :
 - 투입인력, 투입기간, 공정률 등 삽입하여 주간회의 때 보고
4. 메뉴구조도 :
 - 기존 메뉴구조도에서 수정 및 삭제, 추가 메뉴 확인
5. 다국어 구글 번역
 - 국제대학교 참고(<https://www.kookje.ac.kr/kor/>)
 - 학교 구글계정 필요(통계관련)
6. 킥오프(7월 5일 수요일 13:00) :
 - 제안서안 시연(동영상 탑재)
 - 디자인 컨셉 시연(현 홈페이지 문제점, 방향성, 컨셉도출 등)
 - 공정표 안내

나. 시안관련(킥오프 이후 협의)

1. 비주얼 영역 동영상 탑재
2. 페이지 내비게이션 탑재
3. 공지사항 영역 :
 - 한줄로 나오는 것을 더 확대시켜 메인에서 볼 수 있는 레이아웃 구성
4. 다국어 구글 번역 사례
 - 국제대학교 참고(<https://www.kookje.ac.kr/kor/>)
5. 마이메뉴 :
 - 쿠키 or ID(로그인) 시 노출되는 두가지 방안 비교
 - 메인 페이지 노출